

Uzasadnienie

W 1995 r zostały podjęte działania związane z budową trasy N-S z wiaduktem. Realizację zadania inwestycyjnego rozpoczęto w 1996 r. Zakończenie inwestycji pierwotnie planowano w 2000 r. Poczynione zostały kroki dla skrócenia cyklu budowy. Dotychczasowy postęp realizacji przedsięwzięcia rokuje zakończenie inwestycji w IV kwartale 1999 r. Dlatego też koniecznym staje się zapewnienie w budżecie miasta, środków finansowych zapewniających kontynuację budowy do uzyskanie pełnego efektu rzeczowego. Ponadto Gmina musi swe nakłady skoordynować w czasie ze środkami, które kieruje dla finansowania przedsięwzięcia nasz partner inwestycyjny tj. Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Kielcach.