


UZASADNIENIE

Z uwagi na przedłużający się proces projektowania oraz uzyskiwania uzgodnień i decyzji administracyjnych następuje przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali targowej przy Al. Armii Krajowej” na 2009 rok. W bieżącym roku z zaciągniętego kredytu zostaną sfinansowane jedynie koszty dokumentacji i prac rozbiórkowych.

W związku z powyższym zmniejsza się wartość planowanego do zaciągnięcia w 2008 roku kredytu na budowę hali o kwotę 3.610.000 zł (do kwoty 390.000 zł) i tym samym zmniejszają się wydatki o cytowaną kwotę w 2008 roku na w/w zadaniu.

Skarbnik Miasta Szamotowice
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik