UZASADNIENIE

W biezacym roku bardzo jaskrawo wystepuje tendencja szybkiego wzrostu cen na rynku
budowlanym — zaré6wno w obrg¢bie materialow budowlanych, wykonawstwa jak rowniez
projektowania budowlanego.

Inwestorom, ktorzy dysponuja zwi¢kszong iloscig Srodkéw finansowych — na co wplyw maja
unijne srodki pomocowe — coraz trudniej jest ulokowa¢ swoje zamowienia, a ponadto ,,rynek
wykonawcy” dyktuje znaczaco wyzsze ceny. Zwigkszony popyt wytwarza tez tendencje
spadku jakosci produkcji budowlanej oraz projektow, przed czym inwestorzy muszg bronié

si¢ — w przypadku projektéw np. odpowiednimi zapisami w umowach.

W konkretnym przypadku dot. przedmiotowych zadan drogowych — skierowane zostalo
zapytanie do pigciu projektantow, w wyniku czego splynely dwie oferty (w tym jedna
niepelna) z propozycjami ceny wyzszej od przewidywanej w budzecie.

W przypadku wodociagu — na trzy zapytania — odpowiedzial jeden projektant — takze
Z WYyZSZ3 cena.

Sytuacja ta wymaga korekty — poprzez zwigkszenie $Srodkéw w budzecie, tak, aby mozna bylo

udzieli¢ zamoéwien.

Zrédlem sfinansowania niedoboru bedzie oszczednosé na ,,projekcie ul. Jesiennej” oraz
srodki zarezerwowane na projekt ,zagospodarowania parku miejskiego i obszaru
Szlakowisko”, ktory w biezacym roku nie bylby zamawiany.

Konieczno$¢ kumulowania srodkéw w celu oblozenia zadan, ktére uzyskajq dofinansowanie
RPO Woj. Swigtokrzyskiego - odsunie w czasie realizacje modernizacji parku, stad szerokie
projektowanie zadania moze by¢ takze przesunigte — tym bardziej, ze przedmiotem fiszki do
RPO — jest sasiadujacy budynek SCK wraz z otoczeniem.

Zaplanowane zostalo réwniez do realizacji zadanie ,,Uzbrojenie dzialek budowlanych
pomiedzy ul. Turystyczng 1 Skladowa” z kwota 200000 2zt - dostgp do
4 dziatek, mozliwych do zbycia przez gming.

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa wykonana zostala w roku ubieglym, jednak do
chwili obecnej brak jest mozliwosci uzyskania prawa do terenu i tym samym uzyskania
decyzji administracyjnej ,,pozwolenia na budowe” — co spowodowane jest zgonem
wiasciciela dzialki niezbgdnej dla gminy i jednoczesnie nie ustaleniem prawa do spadku,

a tym samym nie ma formalnych mozliwosci nabycia nieruchomosci.
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Przedluzajace si¢ zalatwienie tej sprawy stawia pod znakiem zapytania mozliwos¢ realizacji
zadania w trybie zamdwienia publicznego, do czego zobowiazana jest gmina — w biezacym
roku.
Proponuje si¢ zatem odlozenie w czasie wykonania tego zadania (rok przyszly), zwolnione

zas$ srodki — wykorzystaé na uzupelnienie tytulow:

1. ,,Wykonanie sanitariatow dla widzow na stadionie ul. Szkolna™.

Zadanie to skierowane zostato do realizacji przez Urzad Miejski z inicjatywy MCRiW, ktére
zamoOwilo i oplacilo dokumentacje projektowa, jednakze bez czgsci finansowej (kosztorysy).
Opracowanie kosztorysowe zadania zamoéwione przez Urzad Miejski — wskazuje na
koniecznos$¢ uzupelnienia srodk6w na tytule o 140 000 zt ( do kwoty 240 000 z}), ostateczne
potrzeby finansowe okresli przetarg.

2. ,,Przebudowa i budowa ulic w potudniowej czg¢sci miasta z kompleksowym rozwiazaniem
odwodnienia”, gdzie po otwarciu oferty przetargowej (jedna oferta w ogloszonym przetargu)
— ujawnil si¢ brak 20 tys. zt (budzet przewidywat 508 tys. zi — oferta opiewa na 527,1 tys. zl).
Jest to kolejne juz postgpowanie — poprzednie musiato zosta¢ uniewaznione z powodu braku
waznych ofert.

Nalezy doda¢, ze gmina musi dysponowac¢ kwota w budzecie — odpowiednia dla zawarcia
umowy.

Oferowany termin zakornczenia projektowania, a tym samym wymag ptatnosci — przypadnie
po 30.04.2008 r. (jednorazowo po wykonaniu opracowania). W dalszej kolejnosci srodki

nalezy zarezerwowaé — jako wydatki niewygasajace lub planowaé ponownie.

Nadwyzka srodkéw w tacznej kwocie 85 400 zi — proponuje si¢, aby zostala przeniesiona na
zad ,, Termomodernizacja budynku Urzgdu Miejskiego”, gdzie przewidywane jest
zmniejszenie wysokosci pozyczki z WFOSIiGW w Kielcach, w kontekscie realnej —
wynikajacej z oferty ceny robdt uznawanych za kwalifikowane oraz ewentualnych

nieprzewidzianych rob6t uzupelniajacych.




